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Sanasto 
aliurakoitsija Suorittaa pääurakoitsijan kanssa sopimansa erillisen aliura-
kan. Tilaajana toimii pääurakoitsija rakennuttajan sijasta  
ARK-malli Arkkitehtisuunnittelumalli, pitää sisällään arkkitehdin teke-
män osuuden tietomallista rakenteiden lisäksi 
IFC Rakennusalan standardi tiedonsiirtoon tietokonejärjestel-
mästä toiseen [Industry Foundation Classes] 
LVIS Lämpö, vesi, ilmanvaihto ja sähkö 
mallintaminen Tapa, jolla tietomallin tekijä on kyseisen asian tai kokonaisuu-
den toteuttanut 
määrälaskenta Informaation kerääminen rakennuskohteesta yksittäisten ra-
kennetyyppien osalta. Ilmoitetaan neliö-, juoksu- tai kuutio-
metreinä  
pääurakoitsija  Pääurakan toteuttava urakoitsija. Pääurakka pitää sisällään 
varsinaiset rakennustekniset työt perustus-, runko- ja sisäval-
mistusvaiheista. Pääurakoitsija voi toteuttaa osan urakasta 
aliurakoitsijoilla  
RAK-malli Rakennesuunnittelumalli pitää sisällään rakennuksen run-
koon liittyvät osat kuten paikallavaletut rakenteet ja elementit   
sisävalmistusvaihe Rakentamisen työvaihe, jossa tehdään kevyet rakenteet, ta-
lotekniikka ja viimeiset pinnat  
Solibri Tutkimuksessa käytettävä tietokoneohjelma, jolla voidaan 
avata IFC- muodossa olevat tietomallit tarkastelua ja rapor-
tointia varten 
tietomalli Koko rakennuskohteen tietojen kokonaisuus digitaalisessa 
muodossa
 




Kustannushallintaa rakennusurakassa voisi tehostaa vakioimalla toimintatapoja, jolloin 
tuotettaisiin tehokkaammin varmempaa informaatiota. Määrälaskenta on olennaisessa 
osassa kustannushallintaa ja sitä ei tällä hetkellä voida toteuttaa halutulla tehokkuudella 
ajan ja tarkkuuden suhteen. Tietomallista pystyy teoriassa laskemaan kaiken laskentaa 
vaativan tiedon, mutta todellisuudessa ei. Tämän insinöörityön tehtävänä on tehostaa 
tietomallin käyttöä työmaalla.  
Kehittämistarpeena on tietomallin hyödyntäminen kustannushallinnassa. Tarkan määrä-
laskennan avulla kustannusennusteiden tekeminen helpottuu, joka tehostaa kustannus-
ten jakamista työvaiheisiin. Ennusteiden ollessa tarkempia, pystytään etukäteen suun-
nittelemaan kustannusten vähentämistä työvaiheissa, joissa kustannukset näyttävät 
kasvavan liian suuriksi. Tarkemmilla ennusteilla päästään kustannustehokkaampaan ra-
kentamiseen, joka edesauttaa budjetissa pysymistä tai jopa sen alittamista. Rakentami-
sessa on kyse parhaan mahdollisen tuloksen tekemisestä, laadun ja ajan puitteissa, mitä 
voidaan kehittää kustannushallinnan tehostamisella.  
Kustannushallinnan kehittäminen tietomallin avulla vaatii tietomallin, joka on suunnitte-
luvaiheesta lähtien sillä tasolla, että siitä voidaan tehdä paikkaansa pitävää määrälas-
kentaa. Toimitilapuolella tämä on haastavaa, koska hankkeen tiedot muuttuvat jatku-
vasti. Tutkimuksen tavoitteena on löytää kehityskohteet tietomallin sisältämään infor-
maatioon ja sen hyödyntämiseen työmaainsinöörin, sekä työnjohtajan toimesta työmaan 
kustannushallinnan näkökulmasta.  Tavoitteeseen päästäkseen tutkimuksessa keskity-
tään puuttuvien relevanttien tietojen etsimiseen ja niiden sisällyttämisestä tietomalliin. 
Lisäksi etsitään parhaat mahdolliset keinot, miten työmaalla pystytään tietomallista löy-
tyvä informaatio hyödyntämään tehokkaampien määrälaskentaraporttien muodossa.  
Tämä insinöörityö tehtiin YIT Rakennus Oy:lle syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. YIT 
Rakennus Oy toimii seitsemässä maassa Suomen lisäksi. Suomessa YIT on yksi suu-
rimmista toimitila- sekä infrarakentajista ja suurin asuntorakentaja. Venäjällä YIT on suu-
rin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja.1 Yhtiö keskittää voimavaroja ensiluokkaiseen 
asiakaskokemukseen, korkeaan laatuun ja monipuoliseen jatkuvaan kehittämiseen kiin-
teistöalalla.5 
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1.1 Työn rajaus 
Työ keskittyy YIT:n toimitilapuolen sisävalmistusvaiheeseen suurella työmaalla. Kohde-
ryhmänä ovat työnjohtajat ja työmaainsinöörit, koska heillä tietomalli on päivittäinen työ-
kalu toteutuksessa. Kohderyhmän sisällä on huomattavia tasoeroja ohjelman hallin-
nassa, mutta tutkimuksessa oletetaan toimihenkilön osaavan tietomallin perusteet, joten 
osaamistaitoja ei tutkimuksessa lähdetä kehittämään. Tutkimuksessa käytettävä ohjel-
misto on nimeltään Solibri Model Checker, jossa näkymänä käytetään informaation tal-
teenottoa. Informaation talteenotto on näkymä, jossa pystytään laskemaan rakennus-
osien määrätietoja ja raportoimaan ne suoraan laskentaohjelmaan.7 Kyseinen ohjelmisto 
on käytössä kohdeyrityksessä, jonka vuoksi se valittiin. Tutkimuksen kohteena on tieto-
mallin hyödyntäminen kustannushallinnassa pääurakoitsijan näkökulmasta.  
Tässä työssä kartoitetaan ongelmia rakennustyömaan kustannushallinnassa ja etsitään 
niihin toimintaa tehostavia tietomallipohjaisia ratkaisuja. Työn tuloksena esitetään toi-
menpide-ehdotukset rakennustyömaan kustannushallinnan tehostamiseksi. 
1.2 Tutkimusmenetelmät 
Ongelmakohtia kartoitetaan haastattelemalla sekä YIT Rakennus Oy:n asiantuntijoita, 
että suunnittelijoiden edustajia. Lähdemateriaalina työssä käytetään haastatteluiden li-
säksi YIT:n sisäisiä tietokantoja, tietomalliin liittyvää lähdekirjallisuutta sekä internet-läh-
teitä. Haastatteluiden kautta ilmenneisiin kehitys-, ja ongelmakohtiin etsitään vastaukset 
ja korjaavat toimenpiteet.  
  
 




Tutkimuksella haetaan vastauksia alla oleviin kysymyksiin. Vastaukset tutkimuskysy-
myksiin esitetään luvussa 7.  
1. Miten tietomallilla tehtyä määrälaskentaa voidaan tehostaa edesauttaakseen kus-
tannushallinnan prosessia? 
2. Mitä tietoja tietomalliin pitää lisätä auttaakseen määrälaskentaa? 
3. Miten olemassa olevaa tietoa pitää muuttaa, jotta se olisi paremmin hyödynnettä-
vissä? 
4. Miten määrälaskentaraporteista saadaan yhtenäiset yrityksen sisällä, jotta 
niiden tulkitseminen olisi vaivattomampaa? 
5. Miten olemassa olevat määrälaskelmat saadaan paremmin niitä tarvitse-
vien henkilöiden saataville? 
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2 Tietomallin käyttötarkoitus 
Tietomallin käyttö on viimevuosina yleistynyt teknologian kehittyessä. Malleista pysty-
tään tekemään erittäin laajoja ja yksityiskohtaisia isossakin kohteessa ja se auttaa ra-
kentamisvaiheessa monella osa-alueella. Tällä hetkellä rakentamisvaiheessa tietomallia 
käytetään kohteeseen ja suunnitelmiin perehtymisessä, tiedonhakuun hankinnassa, tar-
jousvaiheessa, määrälaskennassa ja detaljien tarkasteluun, esimerkiksi pohjakuvasta 
löytyvien tulkinnanvaraisten kohtien tarkistamiseen. Tietomalli on tehokkain tapa yhdis-
tää eri suunnittelualojen suunnitelmat yhteen, jolloin saadaan varmuus niiden toimivuu-
desta yhdessä, joka mahdollistaa myös tehokkaamman suunnitteluohjauksen.2   
Tietomallin tekeminen alkaa suunnitteluvaiheessa, jossa arkkitehdit ja rakennesuunnit-
telijat tekevät tietomallin tulevasta rakennuskokonaisuudesta. Hankkeen alkuvaiheessa 
suunnitellaan se, mihin tietomallia käytetään projektissa. Suunnittelijavalintavaiheessa 
annetaan suunnittelijoille mallinnusohje, jossa kerrotaan tietomallin tarkkuus ja siinä tar-
vittavat tiedot. Mallinnuksen aloituspalaverissa täsmennetään ohje mallisuunnitelmaksi. 
Suunnitteluvaiheessa keskitytään mallintamisen ohjaukseen ja tarkastuksen organisoin-
tiin. Tietomallia hyödyntävässä projektissa otetaan mallintamista tukevat suunnittelunoh-
jauksen menettelyt käyttöön. Suunnitelmat tuotetaan mallista, joten suunnittelijoilta täy-
tyy löytyä tarvittava osaaminen tietomallin oikeaoppiseen tuottamiseen. Tietomalli mah-
dollistaa eri suunnittelualojen mallien yhdistämisen, jota voidaan hyödyntää rakennetta-
vuustarkasteluissa ristiriitojen välttämiseksi. Tietomallin avulla pystytään tehokkaammin 
suunnittelemaan sopivat läpiviennit ja tarvittavat reitit talotekniikan osalta. Yhdistelmä-
mallista nähdään, onko suunniteltu reitti todellisuudessa mahdollinen niin teknisesti kuin 
esteettisestikin. Talotekniikan osalta mallia pystytään myös hyödyntämään asennusjär-
jestyksen ohjaamisessa.3  
Rakennusyritykset hyödyntävät tietomalleja valmistelu- ja rakentamisvaiheissa. Raken-
tamisen aloituspalaverissa esitellään mallit, niiden käyttötavoitteet ja niihin tarvittavat oh-
jelmistot.3 Työmaaorganisaatiolle pidetään kyseisessä hankkeessa noin puolen työpäi-
vän mittainen oppitunti, jossa tarkennetaan käyttötapoja ja mallin hyödyntämismahdolli-
suuksia. Tietomalli sisältää paljon erilaisia ominaisuuksia, joiden oppimiseen ei lyhyehkö 
oppimäärä riitä. Syvempi oppiminen tulee suorittaa niiden toimihenkilöiden osalta, jotka 
mallia enimmäkseen käyttävät. Hankkeessa on käytettävissä ohjelmistoasiantuntija, joka 
ohjeistaa ja tarvittaessa opastaa tietomallin käyttäjää ongelmatilanteissa.  
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Suunnittelijoilta saatua mallia hyödynnetään kohteeseen ja sen suunnitelmiin perehtymi-
sessä ja tiedonhaussa tarjousvaiheessa, hankinnoissa ja työmaatoteutuksessa. Tarjous-
vaiheessa mallista lasketaan sen vaatimat kustannukset, jonka pohjalta kilpailukykyinen 
tarjous pystytään antamaan.3 Hankintavaiheessa tietomallia käytetään määrien laskemi-
sessa, jonka pohjalta tarjoukset pystytään pyytämään tarkoilla arvoilla, jotka hankkeessa 
tulevat toteutumaan. Haasteena hankinnassa on toimitilapuolella suunnitelmien kesken-
eräisyys ja elävyys. Asuntopuolella suunnitelmat ovat pitkälti valmiimpia ennen raken-
nusvaiheen aloittamista, mikä mahdollistaa tarkkojen määrien ilmoittamisen hankintavai-
heessa tarjouskilpailussa oleville.  
Työmaatoteutuksessa tietomallia hyödynnetään mittojen tarkistamiseen ja esimerkiksi 
tarvittavien rakennusmateriaalimäärien laskemisessa. Tietomallin määrätiedon hyödyn-
täminen mahdollistaa paremman hankintojen suunnittelun sekä pienentää alihankkijoi-
den riskiä määrätiedoissa, jolloin alihankkijat voivat antaa edullisempia tarjouksia.  
Tietomallia hyödynnetään toteutuneiden määrien seurannassa niin aikataulun kuin kus-
tannusten osalta. Mallista tarkastettuja toteutuneita määriä hyödynnetään määriin poh-
jautuvien aikataulujen suunnittelussa ja niiden seurannassa. Kustannusseurantaa ja las-
kutusta pystytään hallinnoimaan sekä tulevilla, että jo toteutuneilla määrillä. Toteutuneet 
määrät ovat nopeasti laskettavissa mallista tarkoilla arvoilla. Näissä on kuitenkin ongel-
makohtana mallin rajalliset tilatiedot ja yksittäisten rakennusosien suuret mallinnuskoot. 
Esimerkkinä kuva 1, jossa seinä on mallinnettu käytävän mukaan, eikä sitä ympäröivien 
pienempien tilojen mukaisesti. Tilarajojen avulla voidaan katsoa yksittäisen tilan seinien 
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neliömäärät, mutta ei yksittäistä seinää. Yksittäisen seinän mittaaminen tulee aiheel-
liseksi toteutusseurantavaiheessa, jolloin vain osa seinistä on tehty tai esimerkiksi maa-
lausmäärissä, jossa jokaiselle seinätyypille on oma maalaustyyppinsä.   
 
Kuva 1. Seinän mallinnuskoko estää pienempien tilojen yksittäisen seinän tarkastelun 15 
Kustannushallintaan mallia hyödynnetään määrälaskennan kautta. Kustannusseuranta-
kaavioissa tarvittavat määrät rakennustyypeittäin saa raportoitua mallista muutamassa 
minuutissa, mikä nopeuttaa alkuperäistä laskentaa ja sen ylläpitämistä. Tietomalli osaa 
raportoida tarvittavat tiedot suoraan laskentataulukkoon, jonka pohjalta on helppo kar-
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3 Tietomallin ongelmakohdat 
Suurin ongelma tietomallissa toimitilapuolella on sen luotettavuus. Tietomalli on raken-
tamisvaiheessa vielä suunnittelun osalta kehityksen tasolla, eikä sitä ole mahdollista-
kaan suunnitella kaikilta osilta valmiiksi käyttäjätietojen muuttuessa. Tarkoituksena on 
tarkentaa mallia asteittain työvaiheiden edetessä,6 jolloin suunnitteluohjausta tehosta-
malla saataisiin työnjohdolle sekä hankinnalle ajankohtaisempaa informaatiota suunnit-
telutilanteesta. Tämä tosin koskee kaikkia suunnitelmia, joten se ei ole tietomallista riip-
puvainen. Tietomalli omalta osaltaan oikein tehtynä helpottaa suunnitelmien valmistu-
mista. Malli osaa esimerkiksi talotekniikan osalta kertoa, ovatko suunnitellut reitit mah-
dollisia mahdollisten päällekkäisyyksien tai muiden törmäyksien osalta. Tästä huolimatta 
talotekniikan osalta suunnitelmissa on mahdollisuuksia parempaan tarkkuuteen, sillä 
päällekkäisyyksiä löytyy teknologiasta huolimatta.  
3.1 Eri suunnittelualojen tietomallit 
Yhdistelmämallista löytyy kaikkien eri suunnittelualojen tiedot samasta mallista, jolloin 
tiedoston koko kasvaa erittäin suureksi. Tästä syystä tietomalli jaetaan eri suunnittelu-
alojen perusteella osiin, joista löytyy tarvittavia tietoja tiettyihin käyttötarkoituksiin. On-
gelmaksi tässä kohdassa tulee esiin epävarmuus tietomallin sisältämästä informaatiosta. 
Esimerkiksi arkkitehtimallissa saattaa olla taloteknisiä yksittäisiä rakennusosia, mutta ei 
kaikkia. Tällöin mallia käyttävän henkilön tulisi tarkasti tietää, mitä mallissa on esillä ja 
mitä ei. Puuttuvat osat saattavat ongelmatilanteissa tuoda esille lisää ongelmia, jos niistä 
ei tiedetä. Esimerkiksi määrätietojen epäluotettavuutta tai jos jokin tietty ovi täytyy siirtää 
rakennusteknisistä syistä johonkin suuntaan ja katsotaan mallista, onko tämä mahdol-
lista. Arkkitehtimallin mukaan siirto näyttää olevan mahdollinen, mutta tämä ei tarkoita 
sitä, että siirto olisi mahdollinen myös talotekniikan osalta, joka löytyy toisesta mallista. 
Kyseisissä tilanteissa tulisi siis aina katsoa yhdistelmämallia, jotta vältytään muilta hait-
tatekijöiltä.  
3.2 Tietomallin tiedostokoko 
Tietomalliin olisi mahdollista sisällyttää kaikki tarvittava tieto viimeiseen ruuvin kantaan 
asti, mutta se ei ole tehokasta suunnittelijoiden ajankäytön kannalta, eikä tiedoston koon 
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kasvamisen vuoksi. Tiedostot on jo jouduttu jakamaan eri suunnittelualojen tietomalleihin 
osittain siitä syystä, että tiedostokoko tulee suureksi, mutta myös siitäkin syystä, että 
tietomalli sisältäisi mahdollisimman paljon vain relevantteja tietoja sitä käyttävälle. Tämä 
tekee tietomallista sulavamman käyttää, mutta tietojen puuttuminen saattaa olla myös 
haitallista. Jonkin oleellisen tiedon puuttuminen tietystä mallista johtaa siihen, että suun-
nittelijaa pitää erikseen pyytää tekemään malli, josta tarvittava tieto löytyy. Relevanttien 
tietojen sisällyttäminen on täten hankalaa, koska samaa mallia käyttää useat eri toimi-
henkilöt, joilla kaikilla on omat tarpeensa sen sisältämän informaation suhteen. Kaikkea 
tietoa ei siis voida samaan tietomalliin sisällyttää, mutta tulkinta tarpeellisesta tiedosta 
on hankalaa.14 
Suunnittelija joutuu kaikessa suunnittelussa ottamaan huomioon, mitä kaikkea tietoa voi-
daan lisätä ja mitä ei. Arkkitehdin alkuperäinen tietomalli sisältää huomattavasti enem-
män yksityiskohtaisia tietoja, mutta ne eivät suoraan tule työmaalla käytettävään tieto-
malliin, koska ohjelmistot eivät sulaudu toisiinsa täydellisesti. Osa tiedoista joudutaan 
syöttämään työmaalla käytettävään ohjelmistoon käsin esimerkiksi rakennetyypit ja osa 
jätetään lisäämättä esimerkiksi wc-tilojen varusteet. Arkkitehdilta tuleva tietomalli supis-
tetaan lähes puolet pienempään IFC-muotoon sen käytettävyyden vuoksi. Tässä koh-
dassa osa sekä irrelevanteista että tärkeistä tiedoista häviää.14 
3.3 Tietomallin suuren tiedostokoon tuomat ongelmat 
Ongelma tiedoston kasvamisessa rajoittuu käytettävien tietokoneiden suorituskykyyn. 
Tiedostokooltaan suuri tietomalli on raskas tietokoneelle pyöritettäväksi. Vaikkakin nyky-
päivänä pienemmätkin tietokoneet ovat jo suhteellisen tehokkaita, ei niiden teho kuiten-
kaan riitä pyörittämään mallia jouhevasti. Ohjelma aukeaa hitaasti ja se on käyttömuka-
vuudeltaan tahmea, mikäli tiedosto on liian suuri. Liiallinen tiedon määrä vaikeuttaa tie-
don löytämistä tietomallista ja myös sen hyödynnettävyyttä. Optimaalisessa tilanteessa 
tietomalli sisältäisi vain sitä käyttävän tarvitseman tiedon, jolloin tiedostokoko pysyisi 
kohtuullisena ja se ei olisi niin raskas tietokoneelle. Suunnittelijoilta voidaan erikseen 
pyytää erilaisia tietoja sisältäviä tietomalleja, jolloin jonkin tietyn laskettavan kokonaisuu-
den määrälaskenta helpottuu. Kaikkea tietoa ei voida kuitenkaan täysin tietomalliin sisäl-
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lyttää, johtuen käytettävistä ohjelmistoista, jotka eivät pysty täysin siirtämään informaa-
tiota ohjelmistosta toiseen. Tiedostot muutetaan arkkitehtimallista tarkastelumalliin, joka 
on eri tiedostomuodossa. Tiedostomuodon muutokset poistavat osan tiedoista.14   
4 Tietomalli kustannushallinnassa 
Tietomallia hyödynnetään kustannushallinnassa työmaalla enimmäkseen määrälasken-
nan avulla. Määrälaskentaa hyödynnetään hankinnassa, kustannusennusteiden tekemi-
sessä ja toteutuneiden määrien seurannassa. Jotta tietomalli olisi laskentakelpoinen, 
täytyisi sen suunnitteluvalmius olla korkeampi. Suunnittelija tarkistaa tiedot aina ennen 
mallin jakamista, jotta laskentatiedot olisivat ajankohtaisia ja todellisia. Tällä hetkellä yri-
tyksen käytössä olevasta tietomallista saa vain osan tarvittavista määristä. Puuttuvia tie-
toja on esimerkiksi pintamateriaaleissa tai porraselementeissä. Portaissa kohdalla ob-
jekti löytyy tietomallista, mutta se ei sisällä tunnistetietoa eli nimeä. Tunnistetiedon avulla 
portaikot pystyttäisiin jakamaan tyypeittäin. Tällä hetkellä portaista saatavat määrätiedot 
muuttuvat merkityksettömiksi, koska niitä ei voida yhdistää tietyn tyyppiseen portaik-
koon.9  
4.1 Tietomallin hyödyntäminen hankinnassa 
Hankinnalle määrätietojen saaminen on erityisen tärkeää. Oikeilla määrillä voidaan pyy-
tää tarkkoja tarjouksia ja määrien ollessa tarkkoja pystyy aliurakoitsijat tarjoamaan edul-
lisempia tarjouksia, koska ei ole pelkoa yllättävistä materiaali- tai työvoimakustannuk-
sista. Etenkin isossa rakennushankkeessa on hyvä mainita yksikköhintaisen urakan so-
pimuksessa, jos todelliset määrät muuttuvat enemmän kuin esimerkiksi 15 %, katsottai-
siin hinnat uusiksi. Määrien kasvaessa urakoitsija todennäköisesti pystyy tuottamaan 
halvemmalla ja pienentyessä päinvastoin. Hankinnan tarjousvertailu helpottuu huomat-
tavasti tarkoilla määrätiedoilla. Vertailu toteutuu yksinkertaisesti syöttämällä saadut tar-
joushinnat ja niiden määrät laskentataulukkoon, jolloin edullisin tarjous laskennallisesti 
nähdään heti. Kustannusten osalta on siis tärkeää saada hankintavaiheessa paikkaansa 
pitävät määrätiedot. Tarjouspyyntöjen vertailu ei tosin ole niin yksinkertaista kuin miltä 
vaikuttaa, koska halvimmalta näyttävä vaihtoehto ei välttämättä ole halvin erillisten lisä-
töiden vuoksi.13  
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4.2 Kustannusennusteiden tekeminen tietomallilla 
Kustannusten ennustamisessa hyödynnetään sopimuksen mukaisia hintoja, sekä tieto-
mallista tuotuja määrätietoja. Tietomalli on tehokkain tapa tuottaa tarkkaa tietoa, jonka 
vuoksi siitä tulisi pystyä laskemaan kaikki mahdollinen määrätieto. Esimerkkinä kuva 2, 
jossa on laskettu yhden kerroksen yhden osalohkon neliö- ja juoksumetrit alueen sisäl-
tämistä muuratuista väliseinätyypeistä. Mahdollisten ylimenevien kustannusten elimi-
nointi helpottuu mallin avulla, esimerkiksi vertailemalla eri hintaisia ratkaisuja, jotka poh-
jautuvat tietomallista saatuihin määriin. Toki vertailu on mahdollista suorittaa myös pe-
rinteisin menetelmin eli käsin laskemalla piirustuksista, mutta erilaisten variaatioiden te-
keminen vie murto-osan ajasta tietokoneella verrattuna käsin laskemiseen.13 
 
Kuva 2. Yhden osalohkon muuratut väliseinämäärät yhdestä kerroksesta 15 
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4.3 Tietomallin hyödyntäminen kokonaiskustannusten arvioimisessa 
Suuressakin rakennushankkeessa on tietomallin käyttöönoton jälkeen ollut mahdollista 
laskea arviot kokonaiskustannuksista yhden laskentapäällikön voimin. Aikaisemmin 
määrät, joihin kustannusarviot perustuvat, on laskettu käsin pohjapiirustuksista usean 
henkilön toimesta. Laskentaan tarvittiin monta henkilöä hitaan prosessin vuoksi, joka on 
huomattavasti helpottunut tietomallin avulla. Laskentapäällikkö pystyy yksin laskemaan 
lähes kaiken tarvittavan tiedon tietomallin avulla. Kokonaismäärät rungosta, perustuk-
sista ja muista rakenteista saadaan RAK-mallista ja muut kuten väliseinät, alakatot ja 
lattiapinta-alat saadaan ARK-mallista.9 
Laskentapäällikkö tekee määrälaskentaraportit tarvittavista määristä rakennusosien 
osalta sekä hinnoittelee määrälaskentarivit. Tuloksena syntyy kustannuslaskelma, josta 
työmaan kustannusinsinöörit muodostavat litteratason tavoitteet jokaiselle työvaiheelle. 
Määrälaskenta on tietomallin avulla tehostunut niin paljon, että Triplan laskentapäällikkö 
Mikko Huohvanainen pohtii, miten asiaa voi enää tehostaa, jos se toimii nyt pelkästään 
yhden työntekijän voimin.9  
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5 Luokittelu tietomallilla 
Solibrin luokitteluominaisuudella on mahdollista lisätä tietoja omaan käyttöön, joita tieto-
mallissa ei ole tarjolla. Esimerkiksi rakennusosat voidaan luokitella Talo 2000 -mukai-
sesti, jos siitä on toimihenkilön työtehtävään hyötyä. Luokittelulla voidaan jakaa tilat, ra-
kennusosat tai mikä tahansa tietomallin sisältämä tieto omiin kategorioihinsa, jotka nä-
kyvät eri väreinä tietomallissa. Suoranaista konkreettista taloudellista etua ei luokittelulla 
saavuteta, mutta se helpottaa ja nopeuttaa työntekoa havainnollistamisen kautta.10  
5.1 Mihin luokittelua voidaan käyttää? 
Luokittelulla voidaan jakaa mikä tahansa tietomallin sisältämä tieto omien luokittelusään-
töjen perusteella. Tietomalli itsessään pitää sisällään erilaisia luokitteluja rakennusosien, 
tilaryhmien ja tilojen käyttötarkoituksen mukaan, mutta jos haluaa esimerkiksi jakaa ra-
kennusosat valmistumisasteen mukaan, on luokittelu tehtävä itse. Omien luokittelusään-
töjen pohjalta tapahtuvan luokittelun etuja ovat räätälöidyt informaatiot jokaisen omaan 
henkilökohtaiseen tarpeeseen. Esimerkkinä alla kuva kolme, jossa lattiapintamateriaalit 
on luokiteltu tyypin mukaan. Kuva auttaa havainnollistamaan mihin tilaan tulee mitäkin 
lattiapintamateriaalia.10  
 




Kuva 3. Lattiapinnat luokiteltuina omille väreille tyypin mukaan. 11  
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5.2 Mitä hyötyjä luokittelusta on? 
Luokittelulla saavutetaan selkeästi havainnollistava kokonaisuus, jossa luokkiin jaotellut 
informaatiot näkyvät tietomallin näkymässä eri väreillä. Tämä helpottaa esimerkiksi tilaa-
jan ja pääurakoitsijan välisten maksuerien havainnollistamista, kuten kuvassa kolme esi-
tetään. Luokittelu on siis tarkoitettu havainnollistamiseen ja sitä voidaan hyödyntää esi-
merkiksi esityksissä, suunnittelunohjauksessa, kustannusten jakautumisen havainnollis-
tamisessa tai vaikkapa maksuerien jakautumisessa kuten kuvassa neljä esitetään. Luo-
kittelua voidaan hyödyntää myös työnjohtajan toimesta aliurakoitsijan suuntaan, jolloin 
esimerkiksi jo valmistuneet osat aliurakasta voidaan havainnollistaa suhteessa tekemät-
tömiin osa-alueisiin.  
 
 
Kuva 4. Osa maksueristä luokiteltu tilaajaa varten 15 
 




Haastattelujen pohjalta ilmenneet kehityskohteet ovat liittyneet pääosin määrälasken-
taan liittyvien tietojen parantamiseen, sekä niiden pohjalta tehtyjen raporttien jakamiseen 
ja sisältöön. Osa puuttuvista tiedoista olisi hyödyllisiä tuotannon puolella, mutta asiaa 
täytyy katsoa kokonaisuutena hyötyyn ja kustannuksiin nähden. Esimerkiksi kaikkien 
pintamateriaalien tiedot olisi mahdollista laittaa tietomalliin tarkemmin, mutta onko siitä 
niin suurta hyötyä tuotannolle, että siihen kannattaisi uhrata suuri määrä suunnittelijoiden 
aikaa. Asiasta täytyisi tehdä laskelmat menetetyn työajan ja saavutetun työajan säästä-
misen välillä. Suoranaisesti kustannuksiin kyseinen lisätieto ei vaikuttaisi, koska tieto on 
saatavilla muualtakin kuin tietomallista, mutta paljon hitaammin.  
6.1 Mitä tietoja tarvitaan? 
Informaation määrän lisääminen tietomalliin on aina hyödyksi määrälaskentaa varten. 
Lisättäviä tietoja olisi lähes äärettömyyteen asti, mutta monesta aikaisemmin tutkimuk-
sessa todetusta syystä ei niitä kannata tietomalliin sisällyttää. Haastateltavien toivomuk-
sista suurin osa on toteutettavissa ja niitä on jopa toteutettu jo muissa projekteissa. Osa 
puuttuvista tiedoista on tullut tai on tulossa tietomalliin, mutta liian myöhään esimerkiksi 
hankintaa ajatellen. Jos esimerkiksi pintamateriaalit lisätään tietomalliin vasta juuri en-
nen toteutusta, on niihin jouduttu valitsemaan aliurakoitsijat ilman tietomallin tuomaa 
hyötyä.  
6.1.1 Pintamateriaalit 
Pintamateriaaleja löytyy tietomallista rajallinen määrä. Kaikkia pintamateriaaleja ei voida 
suunnitella varhaisessa vaiheessa, koska tilat ovat yksilöityjä vuokralaisen toiveiden mu-
kaan. Yleisten tilojen tilatiedoista löytyy osa pintamateriaaleista, kuten alakatot tai lattia-








Suunnitteluasteeseen liittyen rakennusosien statustieto olisi erittäin hyödyllinen infor-
maatio. Tämä tuli sekä laskentapäälliköltä että tietomalliasiantuntijalta ilmi. Statustiedon 
idea olisi se, että rakennusosan tai tilakohteen tietoja katsomalla pystyttäisiin todenta-
maan, millä tasolla suunniteltu kokonaisuus on valmis [kuva 5.]. Kyseessä on niin kut-
suttu LOD [Level of development] periaate, jonka on kehittänyt AIA [American Institute 
of Architects]. Ensimmäisenä asteena olisi suunnitelmien valmius määrälaskentaa var-
ten. Seuraavana asteena suunnitelmat olisivat valmiita kustannuslaskentaa varten. Kus-
tannuslaskennan jälkeen odotettaisiin valmiusastetta hankintaa varten ja viimeisenä as-
teena suunnitelmat olisivat valmiita toteutettavaksi. Kyseinen informaatio auttaisi näin 
ollen kaikkia muita tietomallia hyödyntäviä toimihenkilöitä, paitsi itse tietomallin toteutta-
jaa. Toki suunnittelijallekin olisi tiedosta hyötyä siinä mielessä, että hahmottaisi mikä alue 
vaatii vielä lisäsuunnittelua tai päätöksiä mahdollisesti ulkopuolisesta tahosta johtuen, 
kuten esimerkiksi tilaajan tai käyttäjän toiveista tai vaatimuksista. Statustieto on jo käy-
tössä rakennushankkeen toisella osa-alueella rakennemallissa, joten sen lisääminen 
muihinkin tietomalleihin olisi teknisesti mahdollista. Kyse on suunnittelijoiden resurs-
seista ja suunnitteluun käytettävästä ajasta. 18 
 








Tällä hetkellä läpivientitiedot LVIS:n osalta tehdään jokainen yksitellen yhdistelmätieto-
mallia hyödyntämällä. Kuva 6 näyttää yksittäisen läpiviennin mittaamisen, sen halkaisi-
jan ja tyypin. Jokaisesta yksittäisestä läpiviennistä tehdään pohjakuvaan merkintä, minkä 
lisäksi laskentataulukkoon lisätään tiedot läpiviennin koosta ja mitoista siten, että se voi-
daan mittamiehen toimesta merkata. Etukäteen merkatut läpivientipaikat säästävät kus-
tannuksissa, koska niitä ei tarvitse tehdä jälkikäteen timanttiporalla. Ongelmana käsin 
mittaamisessa on mitoitustyökalun huonon toimivuuden lisäksi siihen kuluva aika, jota 
kuluu huomattava määrä läpivientien suuren lukumäärän vuoksi. Läpivientejä on tuhan-
sia ja niiden kaikkien mittaamiseen kuluu satoja työtunteja. Mitoittamisen tällä hetkellä 
suorittaa työnjohtajat tai työnjohtoharjoittelijat ja siihen kuluva aika on aina jostain 
muusta työnteosta pois. Ideana läpivientitietojen automatisoinnissa olisi se, että tieto-
mallista pystyisi tulostamaan raportin, jossa jokaiselle läpiviennille annettaisiin oma tun-
niste, mittauspiste ja niiden mitat. Teknisesti tämäkin on mahdollista, mutta siihen kuluva 
suunnittelijan lisäaika saattaa olla kustannuksiltaan lähes sama kuin työnjohtajan siihen 
kuluttama aika.  
Kuva 6. Yksittäisen läpiviennin mittaaminen 16 
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6.1.4 Tietomallin jakaminen osalohkoihin 
Suuressa rakennushankkeessa pohjapiirustus jaetaan osalohkoihin suuren pinta-alan 
vuoksi. Osalohkoja käytetään työmaan havainnollistamisen lisäksi työnjohtajan aikatau-
lutuksissa, työmaan aikataulujen tekemisessä ja joissain hankinnan vaiheissa, jossa ma-
teriaalit hankitaan eri aikajaksoilla. Tietomallin jakaminen osalohkoihin on mahdollista 
tehdä toimihenkilön toimesta itsekin, mutta sen tekeminen on työlästä, koska sen joutuu 
tekemään uudestaan aina uuden revision ilmestyessä. Suunnittelijan toimesta tehty jako 
samalla tavalla kuin kerroskohtainen jako olisi kohtuullisen helposti toteutettavissa. Tällä 
hetkellä määrät pystytään laskemaan osalohkoittain valintatyökalulla, mutta rajausta ei 
voi tehdä tarkasti, koska osalohkon rajoilla olevat rakennusosat ovat lähes poikkeuksetta 
molempien lohkojen puolella. Kyseinen jako helpottaisi ja nopeuttaisi määrälaskentaa eri 
osalohkoilla, mutta suoranaista taloudellista etua ei tällä saavuteta, muun kuin saavute-
tun työajan säästämisen merkeissä.  
6.1.5 Rakennusosien mallintaminen pienemmän tilan mukaan 
Rakennusosien mallintaminen pienempien tilojen mukaan hyödyttäisi eniten työsaavu-
tusten ja esimerkiksi maalausmäärien laskemisessa. Kokonaismäärät yksittäisestä ti-
lasta saadaan tilatiedoista, kuten kuvassa seitsemän näkyy, mutta ei yksittäisiä tilan 
määrätietoja. Yksittäisten seinien määrätietoja tarvitaan, jos tilassa on esimerkiksi enem-
män kuin yhtä seinätyyppiä. Syy tähän on se, että esimerkiksi maalausten yksikköhinnat 
perustuvat yksikköhintoihin seinätyypin mukaan. Yhdessä tilassa voi olla useita eri sei-
nätyyppejä, jolloin kustannusten tarkkaa laskentaa ei voi mallilla suoraan tehdä. Työsaa-
vutusten laskenta vaikeutuu myös, koska esimerkiksi kaikkia yhden tilan seiniä ei tehdä 
välttämättä samalla kerralla, jolloin yksittäiset seinät pitää laskea teoreettisilla mitoilla 
käsin.14  
Kuva 7. Tilarajojen pinta-alat tilatietomallista yksittäisestä tilasta 11 
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6.1.6 Muut lisätiedot 
Tietomalliin olisi hyvä lisätä porraselementtien askelmäärä sekä niiden kaiteet. Tekni-
sesti tämä olisi mahdollista. Arkkitehdin tekemää suunnittelua auttaisi lähtötietojen pa-
rantaminen varhaisemmassa vaiheessa. Myöhemmässä vaiheessa tehtävien suunnitel-
mamuutosten suunnittelukokouksissa olisi parempi, jos kaikki asiaan vaikuttavat päättä-
jät olisivat kokouksessa mukana. Näin saataisiin suoraan tieto, onko esisuunnitteluvai-
heessa oleva kohde esimerkiksi mahdollinen toteuttaa kustannusten osalta.14  
6.2 Miten tietoa käsitellään 
Luokittelujen käyttöä tulisi kehittää, koska ne ovat tällä hetkellä liian vähän käytettyjä. 
Luokittelun avulla pystyttäisiin tehostamaan niin määrälaskentaa kuin myös kustannus-
laskentaa. Valmiiden luokittelujen tekeminen ja niiden jakaminen tietopankin kautta mui-
den niitä tarvitsevien käyttöön olisi hyödyllistä, jos toimihenkilöt oppisivat niitä enemmän 
hyödyntämään.  
Tietomallista otettujen raporttien sisältämän tiedon vakioiminen on hankalaa ja tarpee-
tonta, koska erilaisia tietoja tarvitaan aina hankintakohteesta riippuen. Raporttien ulko-
asu olisi hyvä vakioida niiden luettavuuden helpottamiseksi. Yleisimmät raportissa tarvit-
tavat määrätiedot ovat neliö- ja juoksumetrit, sekä joissain tilanteissa kappalemäärä ku-
ten esimerkiksi väliovissa.13  
Kehitysideana olisi kohteen kustannusinsinöörin toiveesta tehdä Excel-pohja, joka mah-
dollistaisi kustannusennusteiden tekemisen suoraan tietomallin avulla. Aikaisemmin kus-
tannusennusteet tehtiin raportoimalla määrätiedot tietomallista Exceliin, joka manuaali-
sesti muutettiin toiseen muotoon Excelillä. Tavoitteena on saada yksinkertainen ja nopea 
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6.3 Informaation jakaminen 
Kustannus-, aikataulu- ja hankintainsinöörit tarvitsevat määrätietoja työssään päivittäin. 
Työnjohtajat tarvitsevat määrätietoja tehtäväsuunnitelmiin ja aliurakoitsijat materiaaliti-
lauksiin. Toimihenkilöt voi pyytää laskentapäälliköltä tai muilta tietomallia käyttäviltä 
työntekijöiltä määrätietoja, joita he tarvitsevat. Usein kuitenkin on niin, että laskentapääl-
likkö on jo tehnyt kyseiset laskelmat aikaisemmin, mutta ne eivät ole niitä tarvitsevien 
henkilöiden tiedossa tai saavutettavissa. Tämä johtaa saman asian laskemiseen mo-
neen kertaan, joka tekee sekä työajasta että työn sujuvuudesta tehottomampaa. Tämä 
näkyy myös työhön kuluvissa kustannuksissa menetetyn työajan muodossa. Jos kaikki 
määrälaskelmat löytyisivät samasta paikasta, yhtenäisessä muodossa ja helposti löydet-
tävissä, tehostaisi se lukuisien toimihenkilöiden toimintaa. Toisaalta toimitilapuolella ja 
etenkin tutkimuskohteena olevassa kohteessa jotkin määrätiedot muuttuvat lyhyessä 
ajassa merkittävästi vuokralaisten toiveiden vuoksi, jolloin täytyy olla skeptinen vanhem-
pien laskelmien paikkaansa pitävyyttä kohtaan.13 
  
 




7.1 Miten tietomallilla tehtyä määrälaskentaa voidaan tehostaa edesauttaakseen kus-tannushallinnan prosessia? 
Tietomallilla tehtyä määrälaskentaa voidaan tehostaa lisäämällä informaatiota tietomal-
liin. Tietojen lisääminen tietomalliin on teknisesti mahdollista, mutta suurimpana esteenä 
on tarve pitää tiedostokoko mahdollisimman pienenä. Haastattelujen perusteella ilmen-
neitä puutteita informaatiossa olisi suuressa hankkeessa nykyisellä teknologialla lähes 
mahdoton lisätä tietomalliin siten, ettei sen käytettävyys kärsi. Esimerkiksi maalauskä-
sittelyjen tai muiden pintamateriaalien lisääminen omana objektina.  Osa tiedoista tai 
muutoksista olisi täysin mahdollisia, jos niistä sovittaisiin jo hankkeen alussa, esimerkiksi 
tietomallin jakaminen osalohkoihin.14 
7.2 Mitä tietoja tietomalliin pitää lisätä auttaakseen määrälaskentaa? 
7.2.1 Pintamateriaalit 
Pintamateriaalien lisääminen olisi mahdollista, mutta veisi liikaa tilaa tiedostosta. Keino 
millä pintamateriaalit saataisiin tietomalliin, olisi niiden sisällyttäminen tilatietoon. Tilatie-
dossa informaatio olisi vain lukuna, eikä objektina, jolloin se vie huomattavasti vähem-
män tilaa. Tiedon ei tarvitsisi olla määrälaskentaa varten objektina, vaan sen laajuustieto 
olisi riittävä. 3D-tilaobjektit, jotka sisältävät tilan yksityiskohtaisempia tietoja, ovat tällä 
hetkellä liian vähän käytettyjä. Ne olisivat helppo keino sisällyttää enemmän informaa-
tiota tietomalliin, ilman että tiedostokoko kasvaisi huomattavasti. Pintamateriaalin lisää-
misen ongelmana on se, ettei kyseisessä hankkeessa tiedetä mitä mihinkin tilaan tulee, 
ennen kuin ne ovat vuokrattuja. Vuokralaisilta tulee joko omat suunnitelmat, joiden poh-
jalta pintamateriaalit toteutetaan tai vaihtoehtoisesti ne tehdään suunnittelijan vakioma-
teriaaleilla, joka on vuokralaiselle kustannustehokkaampi vaihtoehto.14 
 




Statustiedon lisääminen tietomalliin olisi mahdollista, mutta osassa tulisi vastaan kon-
sulttien juridinen vastuu. Arkkitehti ei voi kertoa, onko jokin kohde valmis rakennetta-
vaksi, mutta voi kertoa, että onko sen suunnittelu valmis. Tieto esimerkiksi siitä, onko 
suunniteltu kokonaisuus valmis laskettavaksi, olisi mahdollista kuten myös tieto hankin-
taa varten. 14 Ehdotuksena olisi ottaa käyttöön kohdassa 6.1.2 selitetty LOD-periaate.  
7.2.3 Läpivientitiedot 
Läpivientitietojen lisääminen tietomalliin valmiiksi ei ole automaattisesti toteutettuna 
mahdollista käytettävillä ohjelmistoilla. Suunnittelija pystyisi yksittäiset tiedot jokaiselle 
läpiviennille lisäämään läpiviennin tietoihin, mutta kaikki pitäisi tehdä yksitellen käsin, 
aivan kuten ennenkin. Se, kenen mitoittamisen tulisi tehdä, on sopimustekninen kysy-
mys. Nykyinen menetelmä läpivientitietojen mittaamiselle on kaikista kustannustehok-
kain ratkaisu.14 Muilla ohjelmistoilla olisi mahdollista yhdistää tietomalli takymetrin 
kanssa, esimerkiksi Trimblen mittalaitteet tukevat tietomallia. Tietomalli yhdistyy suoraan 
mittalaitteeseen, jolloin kaikki tietomallin sisältämät tiedot voidaan mitata saumattomasti 
työmaalla. Tämä mahdollistaisi läpivientien mittaamisen työmaalla, mutta kyseisitä väli-
neitä ei tutkimuskohteen työmaalla ole käytettävissä.17  
7.3 Miten olemassa olevaa tietoa pitää muuttaa, jotta se olisi paremmin hyödynnettä-vissä? 
7.3.1 Tietomallin jakaminen osalohkoihin 
Tietomallin jakaminen osalohkojen mukaan olisi täysin mahdollista, mikäli siitä sovittai-
siin kaikkien suunnittelijoiden kesken jo hankkeen alkuvaiheessa. Jälkikäteen tietomallin 
jakaminen osalohkoihin olisi mahdollista, mutta se veisi usealta suunnittelijalta runsaasti 
työaikaa. Enimmäkseen aikaa kuluisi osalohkojen reunoilla olevien elementtien mallin-
tamiseen uusiksi, koska tällä hetkellä ne menisivät osalohkorajojen molemmilla puolilla. 
Hyöty suuressa hankkeessa osalohkoon jakamisessa olisi työsaavutusten, kustannus- 
ja määrälaskennan osalla. Osalohkoihin jaetut mallit voitaisiin laittaa erillisenä tietopank-
kiin, jolloin jokaiseen pystyttäisiin sisällyttämään enemmän tarkkoja informaatioita 
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määrä- ja kustannuslaskentaa varten. Syy tiedon määrän lisäämiseen olisi tiedostokoko, 
koska kokonaisuus olisi pienempi, jolloin tilaa jäisi tarkemmille tiedoille.14 
7.3.2 Rakennusosien mallintaminen pienemmän tilan mukaan 
Rakennusosien mallintaminen olisi ohjelmistolla täysin toteutettavissa, mutta siihen ku-
luisi liikaa työaikaa. Työajan lisääntymiseen vaikuttaa saman elementin tekeminen mo-
neen kertaan, sekä jos kyseistä objektia jouduttaisiin myöhemmässä vaiheessa siirtä-
mään, kasvaisi työmäärä useamman siirrettävän objektin vuoksi.14 
7.3.3 Muut lisätiedot 
Porraselementtien jakaminen kaiteisiin ja itse porraselementtiin olisi osittain mahdollista. 
Porrasobjektin tyypistä riippuen esteenä on joko tietojen puuttumine tai ohjelmistoeste. 
Ohjelmistot eivät osaa kaikkia tietoja muuttaa täydellisenä ohjelmistoista toiseen. Suun-
niteltavan kokonaisuuden palavereihin pitäisi osallistua kaikki päätökseen vaikuttavat 
henkilöt. Tämä nopeuttaisi päätöstä, suunnittelua ja itse rakentamista säästäen kustan-
nuksia turhan ajanhukan poistamisen merkeissä.14 
7.4 Miten määrälaskentaraporteista saadaan yhtenäiset yrityksen sisällä, jotta niiden tulkitseminen olisi vaivattomampaa? 
Tietojen käsittelyä voidaan tehostaa tekemällä valmiita luokitteluja, jotka lisätään tieto-
pankkiin kaikkien käytettäväksi. Kehitetään valmis Excel-pohja, jolla tietomallista voi-
daan suoraan raportoida jokin kokonaisuus, esimerkiksi kevyet väliseinät, samaan Ex-
celiin taloudellisen tehtäväsuunnitelman kanssa. Yhdistetään taloudellisen tehtäväsuun-
nitelman ja Solibrin tuottama Excel, jolloin ei jää epäselvyyksiä mistä tietomallirevisiosta 
laskelmat on laskettu. Tietojen muokkaaminen on nopeampaa ja tehokkaampaa, kun 
kaikki tarvittava tieto löytyy samasta Excel-taulukosta.  
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7.5 Miten olemassa olevat määrälaskelmat saadaan paremmin niitä tarvitsevien hen-kilöiden saataville? 
Tietojen jakamista voidaan tehostaa kokoamalla ne samaan paikkaan. Kaikki tehdyt 
määrälaskentatiedot tulee tallentaa tietopankkiin lohkokohtaisesti. Määrätietoja tarvit-
seva käy ensiksi katsomassa löytyykö laskelmia jo valmiiksi ennen kuin kysyy määrälas-
kijaa niitä laskemaan. Tallennetut raportit pitää nimetä siten, että nimestä selviää mitä 
määriä raportti sisältää ja mistä revisiosta ne on laskettu. Esimerkiksi Kevyet väliseinät 
Rev 1741. Laskentaraporttiin tulee aina sisällyttää netto- ja bruttoneliöt sekä juoksumetrit 
kerroksittain. Joissain tulkinnanvaraisissa kohteissa kuten esimerkiksi väliseinäovissa 
tulee olla myös kappalemäärät. Ne kohteet, joihin kappalemäärät lisätään, on määrälas-
kijan oman harkinnan varassa.  
7.6 Laskentataulukko 
Laskentataulukon idea on yhdistää taloudellinen tehtäväsuunnitelma ja tietomalli keske-
nään. Tutkimuksen tuloksena luotu pohja tallennetaan tietokoneelle esimerkiksi tietopan-
kin kautta. Raportti tehdään Solibrin informaation talteenoton kautta. Määrälaskija tai 
kustannusinsinööri valitsee tietomallista rakennetyypit, joista haluaa tehdä taloudellisen 
tehtäväsuunnitelman. Informaatiosarakkeisiin valitaan kerros, rakennetyyppi, pinta-ala, 
bruttopinta-ala ja pituus, kuten kuvassa kahdeksan näkyy. Tämän jälkeen valitaan rapor-
toi painikkeen alta pohjaksi aikaisemmin tallennettu pohja ja raportti on valmis käsiteltä-
väksi. Samasta raportista löytyy määrälaskentatiedot ja tiedot laskettavasta tietomallista 
[kuva 10]. Seuraaville välilehdille tiedot voidaan jakaa kerroksittain, joista ne kootaan 
yhteen yhteenvetovälilehdelle [kuva 9]. Yhteenvetoon kirjataan rakennetyyppien yksik-
köhinnat ja taloudellinen tehtäväsuunnitelma on valmis.  
 




Kuva 8. Valitut rakennetyypit ja sarakkeet informaation talteenotossa 15 
 
  
Kuva 9. Taloudellisen tehtäväsuunnitelman yhteenveto 
 
 





Kuva 10. Taloudellisen tehtäväsuunnitelman raporttisivu 
  
 




Tutkimuksen tavoitteisiin ei pystynyt vastaamaan niin tehokkaasti kuin mitä tavoiteltiin, 
koska lisättävien informaatioiden esteenä ei ollut vain suunnittelijoiden ja tietomallia käyt-
tävien informaatiotoiveiden yhdistäminen. Toiveiden lisäämisen esteenä on suurimmaksi 
osaksi tietomallin tiedostokoko, joka tuntuu nykypäivänä absurdilta ajatukselta. Toimin-
taa voisi kehittää huomattavasti tarkempien informaatioiden lisäämisellä, joka on ohjel-
miston osalta muutoin mahdollista. Ongelmana on tietokoneiden tehokkuus, on ole-
massa tietokoneita, jotka mahdollistaisivat suurempien tiedostojen käyttämisen, mutta 
ne eivät ole käytettävissä työelämässä ainakaan vielä. Tietomallinnus on kehittynyt vii-
meisen viiden vuoden aikana huomattavasti sekä sen sisältämän tiedon, että sen hyö-
dynnettävyyden osalta. Siitä murrosvaiheesta, että tietomalli otetaan käyttöön osaksi jo-
kapäiväistä rakentamista, ollaan päästy jo yli, mutta kehittämistä on vielä paljon. Tule-
vaisuudessa tietokoneiden tehokkuuden kasvaessa saadaan tietomallista enemmän 
hyötyä irti niin työmaakäytössä, kuin suunnittelijoidenkin osalta. Tähän on vielä matkaa, 
mutta siihen suuntaan ollaan menossa.  
8.1 Työvoiman ikäryhmien vaikutus 
Tulevaisuudessa tietomalli tulee poistamaan perinteiset 2D-piirustukset jolloin se on ai-
noa suunnitelmien lähde. Se, tapahtuuko tämä 10 vuoden vai 50 vuoden päästä, jää 
nähtäväksi. Oletettavasti noin 40 vuoden kuluttua työelämästä on poistunut kokonaan 
ikäpolvet, joille tietokoneiden ja muun teknologian käyttö ei ole ollut osa heidän koko 
elämää. Tälläkään hetkellä työmaan nuorimmat työntekijät eivät vielä ole ensimmäisiä 
sukupolvia, joille teknologia ollut suuressa osassa lapsuudesta saakka, mutta se suku-
polvi on jo syntynyt. Kun tämä sukupolvi valtaa kokonaisuudessaan koko organisaation, 
on silloin työskentely niin työmaalla, kuin toimistossa luultavasti erilaista käytettävien me-
netelmien osalta. Vanhat ikäluokat hidastavat tietomallin käytön yleistymistä, vaikkakin 
suurin osa haluaa oppia sitä käyttämään. Kehitys on hieno asia, siksi ihmiset ovat ravin-
toketjun huipulla.  
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8.2 Jatkotutkimus tietomallin hyödyntämisestä lisä- ja muutostöissä 
Tutkimuksen aikana nousi esille ajatus lisä- ja muutostöiden vertailusta ja niiden kustan-
nuslaskennasta tietomallin avulla. Tietomallin avulla voidaan vertailla uusinta revisiota 
vanhempien revisioiden kesken, jolloin malli itse laskee muuttuneet määrät ja jopa ha-
vainnollistaa ne samassa mallissa uuden ja vanhan version kesken. Tietomallia voisi 
käyttää apuna sekä muutostyötä tarjoava aliurakoitsija, että pääurakoitsija. Muuttuneet 
määrät kokonaisuudessaan tulee esille helposti ja vanhemman revision valinnalla voi-
daan vaikuttaa siihen, että lasketaan vain muuttuneet tekemättömät osa-alueet. Esi-
merkkinä kuva 11, jossa on yhdeltä alueelta tarkastelussa geometrialtaan tai ominai-
suuksiltaan muuttuneita väliovia. Vertailtavina tietomalleina on saman tietomallin uusin 
ja muutaman kuukauden vanha revisio. Kuvassa näkyvät punaisella uudet ja sinisellä 
vanhat ovet. Muuttuneet määrät tai tyypit on mahdollista raportoida tietomallista lasken-
tataulukkoon.  
 
Kuva 11. Yhden alueen muuttuneet ovet vertailussa. Sinisellä vanhat ja punaisella uudet ovet. 15 
  
 




Tietomallin käyttö on tullut muutamassa vuodessa osaksi usean toimihenkilön arkipäi-
väiseksi asiaksi. Tietomallin tulee vielä kehittyä, jotta siitä saataisiin ainoa suunnitelmien 
lähde. Tutkimus antaa vastauksia tietomallin käytön kehittämiseen kustannushallinnassa 
tulevaisuudessa, joiden avulla on mahdollista saavuttaa tehokkaampaa ajankäyttöä ja 
laajempaa informaatiota tietomallissa.  
Työn tuloksena luotiin laskentataulukko, joka yhdistää tietomallin ja taloudellisen tehtä-
väsuunnitelman samaan laskentapohjaan. Sekä omakohtaisiin, että haastateltavien toi-
vomiin lisäyksiin saatiin vastaukset niiden mahdollisuuksien mukaan. Kaikki toivomukset 
olisivat teknisesti toteutettavissa, mutta esteenä on enimmäkseen tiedostokoon kasva-
minen. Osassa toivomuksista oli esteenä suunnittelijoiden ajanpuute. Pienemmässä 
kohteessa informaatiota voitaisiin lisätä enemmän, tai vaihtoehtoisesti isossa kohteessa 
lisää informaatiota voitaisiin sisällyttää tietomalliin enemmän jakamalla sen pienemmiksi 
kokonaisuuksiksi. Kaiken lisättävän tiedon lisääminen vie suunnittelijalta enemmän ai-
kaa, jolloin kysymykseen tulee mistä pääurakoitsija haluaa suunnittelijoilleen maksaa.  
Työssä tutkimusmenetelmänä haastattelu oli hyvä tapa saada tietomallia käyttäviltä hen-
kilöiltä tietoa puutteista ja miten sitä pitäisi muuttaa. Arkkitehdin haastattelu antoi vas-
tauksen lähes jokaiseen puutteeseen. Haastattelu yhdisti henkilöitä, jotka eivät välttä-
mättä työn yhteydessä kohtaa. Näin saatiin ajatuksia liikkeelle suuntaan ja toiseen, sekä 
vastauksia tietomallia käyttävien henkilöiden toiveisiin.  
Tutkimustyön tuloksena tuotettu laskentataulukko otetaan kustannusinsinööreille käyt-
töön taloudellisten tehtäväsuunnitelmien tekemisessä jo kyseisen hankkeen aikana. Tu-
levissa hankkeissa on mahdollista YIT:n osalta lisätä suunnitelmavaatimuksiin tutkimuk-
sessa esitettyjä kehitysehdotuksia suunnittelusopimukseen. Tietomallin jakamisesta 
osalohkoihin laajemman tietomäärän vuoksi olisi hyötyä kaikille ja sitä pohditaan yrityk-
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Nimi ja toimenkuva: Janne Salin, tietomalliasiantuntija YIT Rakennus Oy Tutkimuskysymyksiä 
1. Mihin käytät tietomallia?  Ohjeistusta muille henkilöille esimerkiksi määrälaskijoille, ei varsinaisesti omia työtehtäviä hankkeeseen liittyen.  
2. Onko jotain tietoja joita mallista pitäisi löytyä?  Suunnittelustatus eri objekteille, onko esimerkiksi jokin tietty seinä luonnosvaiheessa vai jo lukkoon lyöty, asemalohkolla jo käytössä rakennemallissa. Ylläpitäminen vie paljon aikaa suunnittelijalta. Seka-vuutta suunnitelmien valmiusasteessa.  
3. Onko jotain, joka löytyy mutta ei käytettävässä muodossa?  Ei ole tullut vastaan.   
4. Onko esimerkiksi pintamateriaalien tai maalien mallintamiselle teknisiä esteitä, vai onko kyse pelkäs-tään ajankäytöstä?  Mahdollista mutta vie paljon aikaa suunnittelijalta ja tekee mallista raskaan.  
5. Mihin tietomallia voi hyödyntää kustannushallinnassa määrälaskemisen lisäksi?  Visualisointi kustannustehokkaimman ratkaisun löytämiseen. Kustannusten havainnollistaminen.  
6. Miten määrälaskentaa voisi parantaa edistääkseen kustannushallintaa?  Suunnittelijan ja kustannuslaskijan välinen interaktio. Suunnittelijalle tietoisuuteen millä tavoin kustan-nuslaskija laskee minkäkin määrän, jolloin se pystyisi tuomaan tarvittavat määrätietokentät esille. 
7. Onko määrälaskennassa mielestäsi huomattavia eroja tietojen luotettavuudessa toimihenkilöiden osaamistasojen vuoksi?  Saman määrän voi saada monella eri tapaa, jolloin eroavaisuuksien mahdollisuus kasvaa.  
8. Mitä mallista tuotujen raporttien nimeämiskäytännössä tulisi ottaa huomioon?  Yhtenäinen kaikille.   9. Mitä kaikkia tietoja raporttiin tulisi aina laittaa yhtenäisyyden vuoksi? 
Pitäisi kehittää yhtenäinen käytäntö, jossa samat vakiotiedot ja tarvittaessa muita tietoja. Aina myös revisiomerkintä.  
10. Muita kehitysehdotuksia?  Tietomallintaminen on nykyaikainen tapa suunnitella, eikä siitä tarvitse tehdä erillistä asiaa suunnittelun ohelle. Lisä- ja muutostöiden laskemiseen hyvä työkalu, revisiovertailu helppoa.  
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Nimi ja toimenkuva: Mikko Huohvanainen, Laskentapäällikkö YIT Rakennus Oy Tutkimuskysymyksiä 
1. Mihin käytät tietomallia?  Ensisijaisesti määrälaskentaan, myös asioiden visualisointiin.  
2. Onko jotain tietoja joita mallista pitäisi löytyä?  Koodausten vajaavaisuus, mallista saadut määrät pitää tarkistaa vertailemalla paperiversioihin.  Las-kelmia joutuu täydentämään puuttuvien tietojen osalta. 
3. Onko jotain, joka löytyy mutta ei käytettävässä muodossa?  Ei tule mieleen. 
4. Olisiko pintamateriaalien tai maalien mallintamisesta suurta hyötyä työssäsi?  Olisi hyötyä mutta ei suuresti kyseisessä kohteessa, koska vuokratiloja on niin suuri osa.  
5. Onko eri suunnittelualojen tietomallien päällekkäisyyksistä haittaa tai hyötyä?  Rakennusosien laskemisessa ei vaikutusta laskelmiin, koska määrät lasketaan bruttoneliöittäin.  
6. Tarvitseeko työssäsi tehdä tilakohtaista tarkastelua tietomallista?  Lattiapinnat ja alakatot mallista tiloittain. Tilaluetteloista katsotaan tilatyypeittäin kokonaismäärät.   
7. Mielipide tilaobjektin toimivuudesta mallissa?  Toimii karkealla tasolla suuruusluokkatarkastelussa ennen viimeisiä suunnitelmia.  
8. Olisiko tietomallin jakamisesta osalohkoihin hyötyä lohkokohtaisessa tarkastelussa?  Hyötyä olisi enemmän tuotantopuolella, esimerkiksi aikataulu- tai kustannusinsinöörin toimesta.  
9. Mihin tietomallia voi hyödyntää kustannushallinnassa määrälaskemisen lisäksi?  Auttaa havainnollistamisessa, kohteen tuntemuksessa ja auttaa huomioimaan asioita.  
10. Miten määrälaskentaa voisi parantaa edistääkseen kustannushallintaa?  Tehostanut paljon määrälaskentaa sen nopeutumisen kautta. Erittäin tehokas jo tällä hetkellä.  
11. Mitä mallista tuotujen raporttien nimeämiskäytännössä tulisi ottaa huomioon?  Tommi Kokkonen kasaa mallista tuodut tiedot ja jakaa eteenpäin.  
12. Muita kehitysehdotuksia?  Kaarevien elementtien mittojen tuominen oikein, pilarien pinta-alamittoihin selkeyttä. Portaista nousu-jen määrä, leveys sekä kaiteet ja käsijohteet erikseen mittoineen. Kaikki lisätieto auttaa, esimerkiksi statustieto. 
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 Nimi ja toimenkuva: Jenna Huuhka hankintainsinööri, YIT Rakennus Oy 
Tutkimuskysymyksiä 
1. Mihin käytät tietomallia?  Käyttää tietomallia muiden toimihenkilöiden kautta pyytämällä määrätietoja, joskus suunnitelmien ol-lessa puutteellisia havainnollistaa asioita mallista itse.  
2. Mihin tietomallia voi hyödyntää hankinnassa määrälaskemisen lisäksi?  Urakkaneuvotteluissa 3D-mallin näyttäminen havainnollistaa mitä ollaan tekemässä. Asennusjärjestyk-siä voi suunnitella ja esimerkiksi elementtikaupoissa aikataulusuunnitelmia. Tulevaisuudessa kun työn-tekijät oppivat paremmin käyttämään tietomallia, voi helpommin tehdä aikataulu- tai asennusjärjestys-suunnitelmia.  
3. Olisiko määrätietojen keräämisestä kootusti yhteen paikkaan hyötyä?  Olisi hyödyllistä. Tietopankki olisi hyvä paikka tallentaa tiedostot jolloin revisio josta tiedot olisi laskettu olisi helposti nähtävissä. 
4. Mitä mallista tuotujen raporttien nimeämiskäytännössä tulisi ottaa huomioon? Onko esimerkiksi revi-sionumero relevantti asia?  Kyllä, suunnitelmaerot huomataan helposti reivisiomerkinnällä. Revisiotieto merkittävä.  5. Mitä kaikkia tietoja raporttiin tulisi aina laittaa yhtenäisyyden vuoksi?  Vaihtelee hankintakohteen mukaan, enimmäkseen käytetään neliö- ja juoksumetrejä sekä joissain kappalemääriä. 
6. Onko määrälaskennan raporteissa mielestäsi huomattavia eroja tietojen luotettavuudessa?  Ihmisillä on eri tapoja hakea määrätietoa, jolloin eroja voi syntyä. 
7. Miten määrälaskentaa voisi parantaa edistääkseen hankintaa? Onko jotain määriä mitä mallista ei voida hankintaa varten laskea?  Alakatot lasketaan käsin alakattokaavioista, koska säletyyppi vaihtuu ja ne on mallinnettu vain kipsile-vynä. Sama valaisinkouruissa mallit ovat erilaisia, mutta tietomallissa aina sama.   
8. Joutuuko hinnat katsomaan uusiksi yksikköhintaisessa urakassa, jos määrätiedot muuttuvat liikaa?   Kyllä joissain tapauksissa, jos ei sopimuksessa ole muuta sovittu. Joillekin urakoitsijoille sopii se, että määrät voi muuttua ja joillekin ei. YSE:stä löytyy pykälät ongelmatilanteita varten.  
9. Miten suuressa osassa hankinnassa määrätietojen saanti on?  Paras mahdollinen tapa on saada tarkat määrät, suuria määriä ei ole mahdollista hankkia ilman määrä-tietoja. Hinnat muuttuvat määrätiedon mukaan, isompia määriä pysytään toimittamaan halvemmalla hinnalla suhteessa pieniin määriin.  
10. Miten suuri ongelma hankinnassa on määrätietojen muuttuminen rakennusprojektin aikana?  Yksikköhintaisessa ei suuri ongelma, jos määrät eivät muutu oleellisen paljon.  
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11. Kumpia on enemmän, yksikköhintaisia- vai kokonaishintaisia urakoita?  Urakan luonteen mukaan, suurimmat määrältään ja hinnaltaan ovat kokonaishintaisia, mutta pienempiä yksikköhintaisia urakoita saattaa olla kappalemäärältä enemmän.  
12. Onko tietomallia käytetty lisä- ja muutostöiden laskemisessa?  Tuotannon homma, mutta kannattaisihan sitä hyödyntää. 
13. Muita kehitysehdotuksia?  Tiedon tulee olla tietomallissa täysin oikein ja jos ei ole niin luotettavuus laskee. Tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus. Hyödynnettävyys, joskus suunnitelmien puuttuessa voi visualisoida tietomallin avulla.
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 Nimi ja toimenkuva: Richard Hogan, arkkitehti Soini & Horto 
Tutkimuskysymyksiä, haastattelu käytiin kokonaan englanniksi ja käännet-
tiin jälkikäteen suomeksi.  
1. Mihin käytät tietomallia?  Suunnittelee itse tietomallin arkkitehtuuriset osat Archicad ohjelmalla, joka muutetaan IFC tiedostoon. Muut insinöörit rakentavat tekevät mallista oman osuutensa, eli malli rakentuu ryhmätyönä. Työmaa-käytössä on toinen ohjelma, jolla tietomallia käytetään. Tämä tuo ongelmia, koska tiedosto ei siirry täy-dellisenä ohjelmistosta toiseen ja osa tiedoista esimerkiksi rakennetyypit, joudutaan siirtämään käsin toiseen ohjelmistoon, jossa ajoittain saattaa syntyä virheitä. On olemassa ohjelmistoja, joilla tiedon siir-täminen ja sen analysointi saattaisi olla helpompaa ja jouhevampaa, mutta niitä ei ole työmaalla käy-tössä.  
2. Miksi emme käytä työmaakäytössä Archicad ohjelmistoa?  Archicad on suunniteltu vain arkkitehdin käyttöön, jossa jokaiseen komponenttiin voidaan sisällyttää tarkat informaatiot mitä ne ovat, mutta työmaakäytössä se ei toimi kuten siihen suunnitellut ohjelmistot toimivat. Esimerkiksi määrien laskenta tai mitoittaminen ei onnistu Archicad- ohjelmalla tai ainakaan niin helposti. Archicad- ohjelmalla siis pystytään suunnittelemaan itse tietomalli, mutta ei analysoimaan sitä. Arcicad- ohjelmalla tehty malli supistetaan IFC- muotoon, jolloin osa tiedoista häviää tiedostokoon pie-nentämisen vuoksi. Mikko Soininvaara tekee supistamisen IFC-muotoon. 
3. Onko mielestäsi jotain tärkeitä tietoja jotka tietomallista pitäisi löytyä, mutta ei syystä tai toisesta sieltä löydy?   Näin suuressa hankkeessa joudutaan jokaisen lisättävän informaation kohdalla miettimään, onko niitä tarpeellista lisätä, koska kaikin keinoin tietomallista tulee tehdä mahdollisimman pieni tiedostokoon vuoksi. Sen vuoksi arkkitehti suunnittelee paperiversion tyypillisistä tiloista, jonka mukaan kaikki vas-taavat tilat tehdään, jokaista tilaa ei siis suunnitella kokonaan. Tähän johtaa se, että jonkun muun toi-mihenkilön täytyy laskea tietomallin ulkopuolelta joitain määriä, kuten esimerkiksi wc- tilojen varusteita. Niiden määrälaskenta perustuu tyypilliseen suunnitteluperiaatteeseen ja niiden pohjalta lasketaan mää-rät kaikista vastaavista tiloista käsin.  4. Olisiko siinä liikaa työtä, jos rakennusosat suunniteltaisiin pienemmiksi? Esimerkiksi käytävien seinät ovat mallinnettuja käytävän mukaan, eikä sitä ympäröivien pienempien tilojen mukaan.   Kysymyksessä on kaksi eri osaa ja onko siinä liikaa työtä, kyllä on. Tämä ei johdu pelkästään yhden seinän muuttamisesta moneen osaan, vaan jos kyseistä seinää joudutaan myöhemmin siirtämään, täytyy kaikkia osia siirtää erikseen, joka vie aikaa. Toisekseen ongelman pystyisi ainakin osittain pois-tamaan käyttämällä tilatietoja, joita tällä hetkellä käytetään liian vähän niiden potentiaalin mukaan. Ti-latiedon ongelmana on se, että se antaa rakenteiden kokonaismäärät summana, eikä se osaa erotella esimerkiksi seinien osalta rakennusosia tyypeittäin.  
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5. Olisiko mahdollista jakaa tietomalli valmiiksi osalohkojen mukaan, samalla tavalla kerrosten kanssa?  
Olisi mahdollista, mutta se olisi pitänyt aloitta ihan projektin alusta. Silloin olisi pitänyt kaikkien suunnit-telijoiden kesken sopia miten rakennus jaetaan. Tietomallin pystyisi jälkikäteen jakamaan eri osaloh-koihin, mutta kaikki rakenteet ja rakennusosat, jotka olisivat olleet lohkon reunalla, pitäisi tehdä uudel-leen ja se veisi satoja työtunteja. Hyötynä olisi se, että laajuuden ollessa pienempi tietomallin osalta, voitaisiin siihen sisällyttää enemmän informaatiota.  
6. Olisiko mahdollista lisätä tietomallin rakennusosiin statustieto, joka kertoisi olisiko se valmis lasketta-vaksi, hankittavaksi vai rakennettavaksi?  
Teknisesti kyseinen informaatio olisi mahdollista lisätä. Ongelmana on se, että arkkitehdin ei ole kos-kaan kuulunut tehdä kyseistä asiaa, jolloin arkkitehdillä ei ole lain puolesta mahdollisuutta sanoa mil-loin jokin rakennusosa on valmis rakennettavaksi. Arkkitehti voi sanoa, että milloin jokin on suunniteltu valmiiksi, mutta ei sitä, milloin se on valmis rakennettavaksi. Kyseisessä projektissa tästä asiasta on syntynyt konflikteja, koska se ei ole arkkitehdin tehtävä. Tässä projektissa asia on korostunut siksi, että rakentaminen on aloitettu ennen kuin suunnitelmat ovat kokonaan valmiita. Monipuolinen juttu lain puolesta, rooli on eri itse rakentajalla ja suunnittelijalla.  
7. Toisiko se liikaa lisätyötä?  Kyllä ja se vaatisi lähempää kontaktia urakoitsijaan ja muihin suunnittelijoihin.  
8. Kuinka paljon lisätöitä vaatisi se, että tietomalliin lisättäisiin kaikki maalaustiedot?  Lisääntynyt työmäärä ei olisi suurin ongelma, vaan tietomallin tiedostokoon kasvaminen.  
9. Miten jokin muu pintamateriaali, esimerkiksi laatoitus?  Sama homma, jotkin pintamateriaalit löytyvät tilatieto- mallista, mutta kaikkia ei johtuen vuokraustilan-teesta jolloin tiloja ei voida suunnitella niin pitkälle. 
10. Olisiko mahdollista lisätä talotekniikan läpivienneille valmiita mittoja, joilla ne voitaisiin mitata valmiiksi työmaalla?   Taas kerran lisätieto kasvattaa tiedoston kokoa, mutta kyseessä on myös tekninen ongelma, koska ohjelmisto ei osaa itse antaa mittoja automaattisesti, jolloin ne joudutaan joka tapauksessa laskemaan käsin, on tieto lisätty malliin tai ei. 
11. Miksi joissain tapauksissa porrasobjekteihin sisältyy kaiteet ja joissain ne ovat erillään?   Riippuu suunnittelijasta ja ohjelmistosta, kaiteesta ei ole välttämättä vielä tiedetä tarpeeksi. Myös ohjel-mistoeste, koska tiedon jakaminen muihin ohjelmiin ei aina onnistu ilman käsityötä. Projektin alussa suunnitelmien tilaajan tulisi pyytää, että haluaa kyseisen tiedon tietomalliin.   
12. Olisiko mahdollista lisätä askelmien määrä porrasobjektiin?   Archicad jolla tieto tuotetaan sisältää kaiken tiedon, mutta jakaminen Solibriin on ongelmallista.  
13. Onko mielestäsi suunnittelunohjauksessa ollut ongelmia tai viiveitä hankkeen aikana?  Rakentaminen aloitettiin ennen suunnittelun valmistumista. Suunnitteluun kuluva aika on venynyt mo-nestakin syystä. Ongelmana on ollut markkinoinnin ja muiden syiden vuoksi, että ei tarkalleen tiedetä mitä ollaan suunnittelemassa. Toisekseen Helsingin Kaupunki on ollut omalla osuudellaan muutta-massa suunnitelmia. Moni asia on muuttunut matkan varrella ja muutosten suuruudet ovat olleet valta-via hankkeen aikana. Urakoitsijan työporukka on vaihtunut alkuperäisestä porukasta täysin ja myös 
Liite 4 
  3 (3) 
 
  
arkkitehdin näkökulmasta suunnitelavat sisärakenteet ovat muuttuneet täysin erilaisen pohjaratkaisun vuoksi, mitä alun perin oltiin suunnittelemassa. Kaupallinen tiimi oli suunnittelun alussa dominoivassa asemassa ja se muutti suunnitelmia, joita tekninen tiimi joutui odottamaan tai muuttamaan jo valmiita suunnitelmia. Kaiken suunnittelemiseen on kulunut pari vuotta. Toimintatavat ovat erilaiset kuten myös maalit johon kukin tähtää.   
14. Mihin tietomallia voidaan käyttää määrälaskennan lisäksi?  Suunnittelijoiden välisten konfliktien selvittäminen, visualisointi suuremmassa osassa rakennuttajien ja tilaajien suuntaan.  
15. Miten määrälaskentaa voidaan parantaa?  Kontakti ja kanssakäynti, esimerkiksi osallistuminen suunnittelukokouksiin jossa voisi kertoa suoraan onko suunniteltu ratkaisu mahdollinen vai ei kustannusten osalta.  
16. Muita kehitysehdotuksia?  Päättäjän osallistuminen kokouksiin jotka voi kertoa onko suunniteltu kokonaisuus liian kallis vai ei, se nopeuttaisi. Jos paperisuunnitelmaa ei tarvitsisi suunnitella tarkasti, jäisi aikaa enemmän tietomallin sisältämään informaatioon. Jos tietomalli voisi toimia pääsuunnitelmana, kaikki hyötyisi siitä ajallisesti ja kustannuksien osalta. Tämä tapahtuu jossain vaiheessa tulevaisuudessa, mutta ei ole vielä ajankoh-tainen. Prosessia voisi kehittää huomattavasti, jos asioista sovittaisiin tarkemmin alusta alkaen.  
  
